CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TREVISO
SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: GINASIO DE ESPORTES CLOVIS BERNARDINI- COBERTURA
ENDERECO: Ave

nida Professor José Abatti - Treviso / SC

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TOTAL _ PERIODO _
~ MES 01 MES 02
ITEM DISCRIMINACAO
R$ % R$ % R$ %

01 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.150,70 0,78% R$ 1.150,70 0,78%
02 REMOCOES DA COBERTURA R$ 4.863,74 3,31% R$ 4.863,74 3.31%
03 REMOCAO DE PISO R$ 14.777,73 |  10,04% R$ 14.777.73 10,04%

04 COBERTURA CURVA R$ 126.370,36 85,87% R$ 31.592,59 21,47% R$ 94.777,77 64,40%

TOTAL R$ 147.162,53 100,00% 52.384,76 35,60% 94.777,77 64,40%

VALOR ACUMULADO 52.384,76 35,60% 147.162,53 100,00%

TREVISO, NOVEMBRO DE 2021

RESPONSAVEL TECNICO: CAMILA ALANO PERITO
CAU/SC: A-1358260

CAMILA AL ANO /;ssinado de forma digital

O CAVIILA ALANU

PERITO:092237 PERITO:09223742951

Dados: 2022.01.25
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