
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TREVISO

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: GINÁSIO DE ESPORTES CLÓVIS BERNARDINI- PISO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R$ % R$ % R$ %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.150,70R$                       0,57% 1.150,70R$       0,57%

02 PREPARO DO PISO 33.170,39R$                     16,54% 33.170,39R$     16,54%

03 PISO 166.178,06R$                   82,88% 83.089,03R$     41,44% 83.089,03R$     41,44%

TOTAL 200.499,15R$                   100,00% 117.410,12 58,56% 83.089,03 41,44%

VALOR ACUMULADO 117.410,12 58,56% 200.499,15 100,00%

TREVISO, NOVEMBRO DE 2021

RESPONSAVEL TÉCNICO: CAMILA ALANO PERITO 

CAU/SC: A-1358260

ENDEREÇO:  Avenida Professor José Abatti - Treviso / SC 
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