

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TREVISO

SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: IMPLANTAÇÃO PRAÇA ESPORTIVA

ENDEREÇO: Rua José Piacentini - Loteamento Nossa Senhora de Lurdes, Treviso – Santa Catarina.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		PERÍODO												
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 04		MÊS 04		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.110,04	6,72%	R\$ 13.110,04	6,72%											
02	PISO	R\$ 51.989,62	26,64%			R\$ 25.994,81	13,32%	R\$ 25.994,81	13,32%							
2.2	ACESSORIOS	R\$ 80.967,55	41,49%												R\$ 80.967,55	41,49%
3.0	PASSEIO	R\$ 15.372,32	7,88%							R\$ 15.372,32	7,88%					
4.0	PISTA DE CAMINHADA	R\$ 33.713,02	17,28%							R\$ 8.428,26	4,32%	R\$ 25.284,77	12,96%			
	TOTAL	R\$ 195.152,55	100,00%	13.110,04	6,72%	25.994,81	13,32%	25.994,81	13,32%	23.800,58	12,20%	25.284,77	12,96%	80.967,55	41,49%	
	VALOR ACUMULADO			13.110,04	6,72%	39.104,85	20,04%	65.099,66	33,36%	88.900,24	45,55%	114.185,00	58,51%	195.152,55	100,00%	
TREVISO, MAIO DE 2022					RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA ALANO PERITO CAU/SC: A-1358260											