GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TREVISO SECRETARIA DE OBRAS

OBRA: GINÁSIO DE ESPORTES CLÓVIS BERNARDINI- COBERTURA ENDERECO: Avenida Professor José Abatti - Treviso / SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		PERÍODO			
				MÊS 01		MÊS 02	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.150	70 0,78%	R\$ 1.150,70	0,78%		
02	REMOÇÕES DA COBERTURA	R\$ 4.863	3,31%	R\$ 4.863,74	3,31%		
03	REMOÇÃO DE PISO	R\$ 14.777	73 10,04%	R\$ 14.777,73	10,04%		
04	COBERTURA CURVA	R\$ 126.370	85,87%	R\$ 31.592,59	21,47%	R\$ 94.777,77	64,40%
	TOTAL	R\$ 147.162	100,00%	52.384,76	35,60%	94.777,77	64,40%
	VALOR ACUMULADO			52.384,76	35,60%	147.162,53	100,00%
TREVISO, NOVEMBRO DE 2021		RESPONSAVEL TÉCNICO: CAMILA ALANO PERITO CAU/SC: A-1358260					