

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
 MUNICÍPIO DE TREVIÇO
 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
 OBRA: ESCOLA MUNICIPAL MARIA BROGNI
 ENDEREÇO: Angelo Dal Bó, Centro, Treviso - SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL		PERÍODO							
		R\$	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03			
				R\$	%	R\$	%	R\$	%		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.151,10	3,76%	R\$ 1.151,10	3,76%						
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.035,53	16,43%	R\$ 5.035,53	16,43%						
03	COBERTURA	R\$ 20.500,61	66,88%	R\$ 6.833,54	22,29%	R\$ 6.833,54	22,29%	R\$ 6.833,54	22,29%		22,29%
04	CALHA METÁLICA	R\$ 3.473,31	11,33%			R\$ 1.736,66	5,67%	R\$ 1.736,66	5,67%		5,67%
05	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 494,02	1,61%					R\$ 494,02	1,61%		1,61%
	TOTAL	R\$ 30.654,57	100,00%	13.020,17	42,47%	8.570,19	27,96%	9.064,21	29,57%		
	VALOR ACUMULADO			13.020,17	42,47%	21.590,36	70,43%	30.654,57	100,00%		
				RESPONSÁVEL TÉCNICO: MORGANA DA S. GASTALDON SPECK							
				CAU/ISC: A60775-4							
				<i>Morgana Speck</i>							
				TREVIÇO, MARÇO DE 2022							